


สนามกีฬาภายในตำบลท้ายหาด

- 1.สนามเปตอง หมู่ที่ 1
- 2.สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3
- 3.สนามฟุตซอล หมู่ที่ 3
- 4.สนามเปตอง หมู่ที่ 3
- 5.สนามวอลเลย์บอล หมู่ที่ 5
- 6.สนามวอลเลย์บอล หมู่ที่ 3
- 7.ลานเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 4


สถานศึกษาที่ 1 ตำบลท้ายหาด



สถานศึกษาที่ 3 ตำบลท้ายหาด



สนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด



สนามวอลเลย์บอลหญิงที่ 3 ตำบลท้ายหาด



สนามวอลเลย์บอลหญิงที่ 5 ตำบลท้ายหาด



ประจําปีงบประมาณ 2559

วันที่คล้งรับ 27/ก.ย. 2559

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินทรัพย์หรือบริการ	92,523 36	สัญญา CNTR-0011/59
บวก ค่าเพิ่ม	6,476 64	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	99,000 00	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 กันยายน 2559
หัก ค่าใช้จ่าย ณ ที่จ่าย	925 23	ส่งมอบงานวันที่ 19 กันยายน 2559
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	98,074 77	จ่ายค่าจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2559 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559
(ตัวอักษร)	(เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)	
หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัด ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น		ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา กองเหลือยกไป เงินงบประมาณ 99,000.00 ๑.๐๐
(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางรุ่งฤดี สัมสกุล) นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด) วันที่ 27 ก.ย. 2559		(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวศิริรัตน์ เรืองไชย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 27 ก.ย. 2559
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว		เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางสาวศิริรัตน์ เรืองไชย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 27 ก.ย. 2559		(ลงชื่อ)..... (นางนภาพร ดันเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 27 ก.ย. 2559
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น		อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 99,000.00 บาท
(ลงชื่อ)..... (นายพิเชฐ จันทร์จรัส) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด วันที่ 27 ก.ย. 2559		(ลงชื่อ)..... (นายอรรถ นนทลักษณ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด วันที่ 27 ก.ย. 2559
ธนาคาร... บัญชีเลขที่... เลขที่เช็ค... ลงวันที่ 27 ก.ย. 2559 จำนวนเงิน 98,074.77 บาท (เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงผลการโยธา		ผู้ลงนามในเช็คใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ลงวันที่.....		

งบรายละเอียดใบสำคัญประกอบฎีกา

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด.....อำเภอ.....เมืองสมุทรสงคราม.....จังหวัด.....สมุทรสงคราม
 กอง,แผนก.....องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด.....
 ฎีกาเบิกเงิน.....งบประมาณ.....ที่ ๖๖/๐๑.....วันที่.....๒๗.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2559
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...(542000).....ประเภท.....ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 เงิน.....99,000.....บาท.....-.....สตางค์ ผลัดส่งใบสำคัญ.....-.....
 เงิน.....-.....บาท.....-.....สตางค์

ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		บาท	สต.	บาท	สต.	
	ขอเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง สนามกีฬา หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด ตามสัญญา จ้างเลขที่ 8/2559 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน	99,000	00	99,000	00	
รวมยอดเงินที่เบิกตามฎีกานี้ (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				99,000	00	

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ารายการและตัวเลขที่ปรากฏข้างบนนี้ถูกต้อง

ลงชื่อ.....
 (นางนภาพร ตันเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 (องค์การบริหารส่วนตำบล)

ลงชื่อ.....
 (นางรุ่งฤดี ลิ้มสกุล)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้เบิก

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

เลขที่รับ 34

วันที่รับ 22 ก.พ. 61

ที่ สส ๕๑๐๒๑/ ๕๙๕

เวลา



องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

เลขที่รับ 300

วันที่ 21 ก.พ. 61

เวลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ถนนเอกชัย สส ๓๕๐๐๐

14 ก.พ. 2561

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างทั่วไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสัญญาจ้างทั่วไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ขอส่งสำเนาสำเนาสัญญาจ้างทั่วไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การเปลี่ยนจุดการก่อสร้างรางระบายน้ำ งานก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณ วัดท้ายหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- วัฒน ๘๐๓ กองช่าง

อนจ. ส่งสำเนาสัญญาจ้างทั่วไป

ตามสัญญาจ้างทั่วไป

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไป

บรรณ

(นายวรรณ วัฒน)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชิต เชื้ออิม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(นางวันา เทียมสมชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร. ๐ - ๓๕๗๑ - ๕๗๑๔

<http://www.skmpao.go.th>

(นายสุวิวัฒน์ ลิ้มสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอรรถ นันทลักษณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด



สัญญาเช่าทั่วไป
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ 6/2561

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบล/แขวง แม่กลอง อำเภอ/เขต เมือง
สมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดย
นายพิสิฐ เสือสมิง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองสถาปัตย์ ซึ่งจด
ทะเบียนใน นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔/๗๖-๗๗ ถนนเอกชัย โดยนายสุทธิ ลิ้มสัจจาพาณิชย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่าย
หนึ่ง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลง
รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณวัดท้ายหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ณ รูปแบบและรายการที่ขอเช่าบริหารส่วนจังหวัดกำหนด เช่น

- ก่อสร้างลานกีฬา คสล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๒๗.๐๐ เมตร ยาว
๕๐.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
๑๕๐.๐๐ เมตร ฯลฯ

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙๑๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๙,๕๓๒.๗๑ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ท้ายแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินงวดเดียว โดยกำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน และคณะ
กรรมการตรวจรับผล ซึ่งได้พิจารณาปัญหากรณี

นายพิสิฐ เสือสมิง

นางสาวกมลทิพย์

๑. หอกมแม่กลองสถาปตย์ ผู้รับจ้าง และทางเจ้าอาวาสวัดท้ายหาด แจ้งว่าจุดก่อสร้างรางระบายน้ำทางวัดท้ายหาด ได้ก่อสร้างรางระบายน้ำไว้แล้ว มีความยาว ๒๒.๐๐ เมตร บริเวณลานเดิมทางเชื่อมขามมือ เจ้าอาวาสวัดท้ายหาดจึงมีความประสงค์ขอให้เปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้างรางระบายน้ำ มาเชื่อมกับรางระบายน้ำด้านถนนสายปากน้ำ - ทางนางจีน เพื่อช่วยระบายน้ำฝนที่ตกลงมาไม่ให้ไหลเข้าท่วมลานคอนกรีตเดิม และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่มาใช้ลานทำกิจกรรม ความละเอียดตามหนังสือข้าง ๆ ฉบับลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ และหนังสือวัดท้ายหาด ฉบับลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

๒. บันทึกข้อความกองช่าง ที่ สส ๕๑๐๐๕/- ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานผลการ
ควบคุมการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ตรวจสอบและจัดทำรูปแบบแปลน
จุดที่ก่อสร้างรางระบายน้ำที่จะทำการเปลี่ยนแปลง โดยปริมาณวัสดุ และวงเงินค่าจ้างยังคงเดิม ให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ตามคำสั่งองค์การฯ ที่ ๔๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร่วมพิจารณา

๓. บันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ฉบับลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ควบคุมงานพิจารณาว่า

จากการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างของคณะกรรมการ ฯ และ ได้ร่วมกันพิจารณาตามประเด็นปัญหาแล้ว
ปรากฏว่าบริเวณที่ก่อสร้างตามรูปแบบประกอบสัญญาข้างดังกล่าว ทางวัดท้ายหาดได้ มีการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ำแล้ว (บริเวณด้านข้างลานเดิมทางเชื่อมขามือ) ทางวัด ฯ
จึงมีความประสงค์ที่ให้เปลี่ยนจุดดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ มีความยาว ๒๒.๐๐ เมตร มาเชื่อม
รางระบายน้ำด้านถนนสายปากน้ำ - บางนางจัน เพื่อช่วยการระบายน้ำฝนที่ตกลงมาไม่ให้ไหลเข้าท่วม
ลานคอนกรีตเดิมที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อให้เกิดประโยชน์
ประชาชนที่มาใช้ลานทำกิจกรรม ฯ ตามรูปแบบที่แนบ

คณะกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน จึงพิจารณาและสรุป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดประโยชน์
กับประชาชนที่ได้มาใช้พื้นที่เป็นลานกีฬา และลานคอนกรีตเดิมที่เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และไม่กระทบความมั่นคงแข็งแรง จึงให้เปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำมาเชื่อมรางระบายน้ำด้านถนนสายปากน้ำ – บางนางจัน ซึ่งมีความยาว ๒๒.๐๐ เมตร ตามผัง
บริเวณที่ผู้ควบคุมงานจัดทำขึ้น เพื่อช่วยระบายน้ำฝนที่ตกลงมาไม่ให้ไหลเข้าท่วมลานคอนกรีตเดิม และปริมาณวัสดุยัง
คงเดิม ความละเอียดความบันทึกรับลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

ข้อ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อนุญาตให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนจุดก่อสร้างรางระบายน้ำมา
เชื่อมกับรางระบายน้ำด้านถนนสายปากน้ำ - บางนางจิ้น แทน โดยใช้รูปแบบแปลนเปลี่ยนจุดการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ซึ่งปริมาณงานและวงเงินค่าจ้างยังคงเป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

.....(นายฉัตรชัย.....).....ผู้.....
 (นายฉัตรชัย.....).....ผู้.....

2.99

(អនុបាសនា)

ข้อ ๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเดิม ข้อ ๒ เอกสารส่วนอันเป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญา
ของรูปแบบแปลนก่อสร้างเดิม แบบเลขที่ ๐๒๕/๒๕๖๐ แผ่นที่ ๓/๔ ให้เป็นรูปแบบแปลนการก่อสร้าง ผังบริเวณเท
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ที่เปลี่ยนแปลงแนวรางระบายน้ำ) จำนวน ๑ แผ่น และบันทึกคณะกรรมการ ฯ ฉบับลงวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ แผ่น ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั่วไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
โดยปริมาณงานและวงเงินค่าจ้างยังคงเป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ความแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและ
ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิฐ เตือสมิง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายฤทธิ ลิ้มสัจจาพาณิช)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุภาพ อึ้งสุพ่วง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทิพย์ภา ลัดดาวัลย์)

บันทึก

เขียนที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลองอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและทรัพย์สิน)

วันนี้ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๑๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ร่วมพิจารณาโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมรางระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำไว้แล้ว (บริเวณข้างลานเดิมทางเชื่อมขวามือ) มีความยาว ๒๒.๐๐ เมตร บริเวณด้านข้างลานเดิมทางเชื่อมขวามือ) มีความยาว ๒๒.๐๐ เมตร จึงขอให้เปลี่ยนแปลงก่อสร้างรางระบายน้ำมาเชื่อมกับรางระบายน้ำด้านถนนสายปากน้ำ-บางนางจัน เพื่อช่วยการระบายน้ำฝนที่ตกลงมาไม่ให้ไหลเข้าท่วมลานคอนกรีตเดิม และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่มาใช้ลานทำกิจกรรม

กรณีปัญหา

๑. ทางพื้นที่ส่วนจำกัด แม่กลองสถาปัตย์ ผู้รับจ้างได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้างรางระบายน้ำ เนื่องจากทางวัดท้ายหาดได้ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ำไว้แล้ว (บริเวณด้านข้างลานเดิมทางเชื่อมขวามือ) มีความยาว ๒๒.๐๐ เมตร จึงขอให้เปลี่ยนแปลงก่อสร้างรางระบายน้ำมาเชื่อมกับรางระบายน้ำด้านถนนสายปากน้ำ-บางนางจัน เพื่อช่วยการระบายน้ำฝนที่ตกลงมาไม่ให้ไหลเข้าท่วมลานคอนกรีตเดิม และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่มาใช้ลานทำกิจกรรม

ข้อเท็จจริงจากการร่วมกันพิจารณา

จากการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างของคณะกรรมการฯ และได้ร่วมกันพิจารณาตามประเด็นปัญหาแล้ว ปรากฏว่าบริเวณที่ก่อสร้างตามรูปแบบประกอบสัญญาจ้างดังกล่าว ทางวัดท้ายหาดได้มีการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ำไว้แล้ว (บริเวณด้านข้างลานเดิมทางเชื่อมขวามือ) ทางวัดฯ มีความประสงค์ที่จะให้เปลี่ยนจุดดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ มีความยาว ๒๒.๐๐ เมตร มาเชื่อมรางระบายน้ำด้านถนนสายปากน้ำ-บางนางจัน เพื่อช่วยการระบายน้ำฝนที่ตกลงมาไม่ให้ไหลเข้าท่วมลานคอนกรีตเดิม ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การฯ และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่มาใช้ลานทำกิจกรรม (ตามรูปแบบที่แนบ)

สรุปผลการพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ไม่เสียหายเกิดประโยชน์กับประชาชนที่ริเริ่มใช้พื้นที่เป็นลานกีฬา และลานคอนกรีตเดิมที่เป็นทรัพย์สินขององค์การฯ และไม่กระทบความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งได้พิจารณาแล้วจึงให้เปลี่ยนแปลงจุดที่ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำมาเชื่อมรางระบายน้ำด้านถนนสายปากน้ำ-บางนางจัน ซึ่งมีความยาว ๒๒.๐๐ เมตร ตามผังบริเวณที่ผู้ควบคุมงานจัดทำขึ้นเพื่อช่วยการระบายน้ำฝนที่ตกลงมาไม่ให้ไหลเข้าท่วมลานคอนกรีตเดิม และปริมาณวัสดุยังคงเดิม

จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... (นายเอกรัตน์ เกษมกิจ) ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
(นายเชษฐา เลิศกสิกร) กรรมการตรวจการจ้าง
ลงชื่อ..... (นายอรุณ อยู่ประเสริฐ) กรรมการตรวจการจ้าง
ลงชื่อ..... (นายเชาว์วัชร หักกลิ่นไธ) กรรมการตรวจการจ้าง
ลงชื่อ..... (นายสุรัตน์ อิมจินดา) กรรมการตรวจการจ้าง

เรื่องเดิม

ឡើយ!

๖ ความรับผิดต่อความบกพร่อง ที่ สล ๕๑๐๐๕/- ลงวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๐

๓. ตามบันทึก ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

จากการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างของคณะกรรมการ ฯ และได้ร่วมกันพิจารณาความประเด็น

คณะกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พิจารณาและสรุปว่า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

រដ្ឋប័ណ្ណ

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๙ ต้องอยู่ในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยฝ่ายงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุดังกล่าว ตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานพิเศษเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณสมบัติและแบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้จำหน่ายอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อพิจารณา

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบจึงรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน.
ฉบับลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๕ ให้ผู้รับพัสดุรับและจัดส่งรายงานนี้.....

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบแปลนใหม่ที่คณะกรรมาธิการ
 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นชอบ และเห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไป โดยทางเจ้าพนักงาน
 เลขที่ ๖/๒๕๖๑ สว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๐

๖. เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามข้อ ๓ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๒.๑ แจ้งให้ หจก.แม่กลองสองปดีย์ ผู้รับจ้าง มาลงนามต่อท้ายสัญญาจ้างการเปลี่ยนจุดดำเนินการก่อสร้าง
 รางระบายน้ำ ๗ ทางไป ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

๒.๒ แจ้งให้คณะกรรมการจากรับผิด-เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน และส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทราบเบื้องต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

2080

6-11-76 2:45 PM

จำนวนผู้ไปซื้ออาหารที่สด

بسم الله الرحمن الرحيم

รองนายกรัฐมนตรีรักษาตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ

(นางทองใจ เล่มแก้ว)

หัวหน้เก้าหน้ากั

ส่วนราชการส่วนตำบลท้ายหาด
เลขที่รับ 119 / 2557
วันที่รับ
ที่ สส ๕๑๐๒๑/ 2752
เวลารับ

1341
รับ 23 ก.ย. ๒๕๕7
เวลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย สส ๗๕๐๐๐

๑๑ ก.ย. ๒๕๕๗

เรื่อง ดำเนินการงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนท้ายหาด หมู่ที่ ๕ ตำบล
ท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสัญญาจ้างเลขที่ ๖๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการงานก่อสร้างหลังคา
คลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนท้ายหาด หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม โดย บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๑ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง จำนวนเงิน
๒,๗๙๙,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๑/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อเป็นการประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานท่านต่อไป
จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสิฐ เลือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร. ๐ - ๓๔๗๑ - ๕๗๑๙

<http://www.skm-pao.go.th>


ปรับปรุงสนามกีฬา บริเวณ โรงเรียนวัดท้ายหาด




สนามฟุตบอล บริเวณโรงเรียนวัดท้ายหาด



ก่อสร้างลานกีฬา คสล. พร้อมวางระบายน้ำ




ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนท้ายหาด




สนามกีฬาและนันทนาการในเวลากลางคืน
ตำบลท้ายหาด

หมู่ที่ ๓ ลานกีฬาอเนกประสงค์



พื้นที่ ๓ สนามฟุตบอล



พญที่ ๓ สนามเปตอง



พื้ ๑ อากาศบอล



หน้า ๑ สนามวอลเลย์บอล



หมู่ที่ ๓ สนามวอลเลย์บอล



ลานเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๔

